

جناب آقای داودی، معاون محترم فنی و زیربنایی راه آهن ج.ا.ا
جناب آقای توکلی، معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان ری
جناب آقای خطیبی، فرماندار محترم شهرستان قرچک
جناب آقای درویشی، فرماندار محترم شهرستان ورامین
جناب آقای ناجیک، فرماندار محترم شهرستان پیشوا
جناب آقای ازوجی، رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان
جناب آقای کاظمی منش، مدیر کل محترم راه آهن استان
جناب آقای توکلی، مدیر عامل محترم شرکت گاز
جناب آقای بختیاری، مدیر عامل محترم شرکت آب و فاضلاب استان تهران
جناب آقای کردی، مدیر عامل محترم شرکت برق منطقه ای تهران
جناب آقای تیموری، مدیر عامل محترم شرکت برق استان تهران
جناب آقای تقی زاده، مدیر کل محترم خط و سازه های فنی راه آهن
جناب آقای علی قارداشی، مدیر کل محترم دفتر مهندسی و نظارت راه آهن
جناب آقای خرمی شریف، شهردار محترم قرچک
جناب آقای حبیبی، شهردار محترم پیشوا
جناب آقای مومنی، شهردار محترم ورامین
جناب آقای نامداری مدیر عامل محترم شرکت آب و فاضلاب جنوب شرق استان
موضوع: صورت جلسه بررسی مشکلات خطوط ریلی جنوب شرق استان (تعیین تکلیف معارضین)
با سلام و احترام؛

پیرو دعوتنامه شماره ۱۴۰۰/۴/۵۱۹۶۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ مبنی بر برگزاری نهمین جلسه شورای هماهنگی ترافیک استان در سال جاری، با موضوع بررسی مشکلات خطوط ریلی جنوب شرق استان و تعیین تکلیف معارضین پروژه قطار حومه ای تهران- پیشوا، به پیوست یک نسخه صورت جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ برای آگاهی و دستور اقدام لازم ارسال می گردد.

عابد ملکی
سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی

رونوشت:

- جناب آقای منصوری، استاندار محترم، برای استحضار.
- جناب آقای مرادی، سرپرست محترم دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک، برای آگاهی و اقدام لازم.

صورتحال جلسه نهمین جلسه شورای هماهنگی ترافیک استان مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۱

(بررسی مشکلات خطوط ریلی جنوب شرق استان و تعیین تکلیف معارضین پروژه قطار حومه ای تهران - پیشوا)

پیرو دعوتنامه شماره ۱۴۰۰/۴/۹۱۹۶۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ در خصوص برگزاری نهمین جلسه شورای هماهنگی ترافیک استان با موضوع بررسی مشکلات خطوط ریلی جنوب شرق استان و تعیین تکلیف معارضین پروژه قطار حومه ای تهران - پیشوا، جلسه ساعت ۱۸ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی و با حضور معاون محترم فنی و زیربنایی راه آهن ج.ا.ا، اعضاء و مدعوین محترم در محل سالن جلسات حوزه معاونت هماهنگی امور عمرانی تشکیل گردید. پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، بحث و بررسی در خصوص پیگیری رفع معارضین ملکی، تاسیساتی و ... مراتب به شرح ذیل مصوب شد:

ردیف	مصوبات	پیگیری کننده	مهلت اجرا
۱	مقرر گردید ظرف مدت یک هفته، شرکت راه آهن نسبت به ارسال نقشه ها، وضعیت معارضین ملکی و تاسیساتی، هزینه رفع معارضین و برنامه زمان بندی (به تفکیک) را به استانداری تهران ارسال نماید.	راه آهن ج.ا.ا	یک هفته
۲	مقرر گردید پیگیری اختصاص اعتبار مصوبات سفر ریاست جمهوری به مبلغ ۴۰۰۰ میلیارد ریال (۴۰۰ میلیارد تومان) برای سال ۱۴۰۱ به صورت ویژه از طریق معاونت هماهنگی امور عمرانی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان پیگیری گردد. ضمناً مقرر شد پرداخت ۴۰۰ میلیارد ریال (۴۰ میلیارد تومان) از مبلغ فوق الذکر برای رفع معارضین تاسیساتی در سال جاری توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان به صورت ویژه در دستور کار قرار گیرد.	طبق مصوبه	به قید فوریت
۳	با عنایت به اینکه متولی برای رفع معارضین، شرکت راه آهن ج.ا.ا می باشد، مقرر شد شرکت راه آهن حتی المقدور از محل منابع داخلی اعتبار مورد نیاز را تأمین و مساعدت نماید.	راه آهن ج.ا.ا	در اسرع وقت
۴	مقرر گردید برای تسریع در روند اجرایی پروژه و تکمیل و راه اندازی خط ۳، پیگیری لازم برای اختصاص و تحقق اعتبار مصوب ویژه سفر ریاست جمهوری در شش ماهه اول سال ۱۴۰۱ به صورت جدی در دستور کار سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، شرکت راه آهن ج.ا.ا و این استانداری قرار گیرد. ضمناً مقرر شد شرکت راه آهن اعتبار مورد نیاز و زمان لازم برای بهره برداری از خط ۳ را به صورت مکتوب به این معاونت اعلام نماید.	طبق مصوبه	به قید فوریت
۵	مقرر گردید پیگیری رفع معارضین ملکی پروژه در دستور کار شهرداری های قرچک، ورامین و پیشوا قرار گیرد و پس از بررسی مراتب برای پیگیری های قانونی لازم به این استانداری ارسال گردد.	طبق مصوبه	در اسرع وقت

۶	با عنایت به قول مساعد جناب آقای داودی معاون محترم فنی و زیربنایی راه آهن ج.ا.ا و به مناسبت ایام مبارک دهه فجر مقرر شد عملیات تکمیلی پل قاسم آباد ورامین شروع گردد.	راه آهن ج.ا.ا	در اسرع وقت
۷	مقرر گردید فرمانداری ری ظرف مدت ۲۰ روز نسبت به جمع بندی و ارسال گزارش و مبلغ مورد نیاز برای رفع معارضین ایستگاه ری اقدام لازم را معمول نماید.	فرمانداری ری	۲۰ روز
۸	مقرر گردید برای پیگیری روند اجرایی شدن مصوبات و بررسی اقدامات صورت گرفته، جلسه آتی در پایان بهمن ماه تشکیل گردد.	استانداری	در اسرع وقت

"جلسه با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه پذیرفت"