

شماره: ۱۴۰۰/۴/۲۸۵۲۴
تاریخ: ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
پیوست: دارد



معاونت هماهنگی امور عمرانی

صورت جلسه بررسی مشکلات اجرایی مسیر قطار حومه ای شرق استان (شورای همتا)

- ۱) جناب آقای رسولی مدیرعامل محترم راه آهن ج.ا.ا
- ۲) جناب آقای داودی معاون محترم فنی و زیربنایی راه آهن جمهوری اسلامی ایران
- ۳) جناب آقای توکلی معاون محترم استاندار و فرماندار شهرستان ری
- ۴) جناب آقای کاغذلو فرماندار محترم ورامین
- ۵) جناب آقای خطیبی فرماندار محترم قرچک
- ۶) جناب آقای عباسی فرماندار محترم پیشوا
- ۷) جناب آقای شفیعی رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
- ۸) جناب آقای محبت خواه مدیرکل محترم راه و شهرسازی استان تهران
- ۸) جناب آقای کاظمی منش مدیرکل محترم راه آهن استان تهران
- ۹) جناب آقای علی قارداشی مدیرکل محترم دفتر مهندسی و نظارت راه آهن
- ۱۰) جناب آقای نوروزی مدیرکل محترم راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران
- ۱۱) جناب آقای بختیاری مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران
- ۱۲) جناب آقای توکلی مدیرعامل محترم شرکت گاز استان تهران

با سلام و احترام

به استناد بند ۲ نامه شماره ۲۷۸۱۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ معاون محترم هماهنگی نظارت اقتصادی و زیربنایی نهاد ریاست جمهوری و دعوتنامه شماره ۴۰۰/۵۴۹۲۰/ص مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ معاون محترم فنی و زیربنایی راه آهن ج.ا.ا و پیرو دعوتنامه شماره ۴۰۰/۲۶۸۸۷/ص مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ در خصوص ضرورت تعیین تکلیف و رفع معارضین قطار حومه ای تهران - ورامین - گرمسار به پیوست صورتجلسه تنظیمی بازدید و جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ برای آگاهی و اقدام قانونی لازم ارسال می گردد.

عبدالرضا چراغعلی
معاون هماهنگی امور عمرانی

رونوشت:

- * جناب آقای پورشبانان مشاور محترم و مدیرکل حوزه استاندار برای آگاهی.
- * جناب آقای صحرایی مدیرکل محترم دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک برای اطلاع و اقدام لازم.

شماره: ۱۴۰۰/۴/۲۸۵۲۴
تاریخ: ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
پیوست: دارد



معاونت هماهنگی امور عمرانی

صورت جلسه بررسی مشکلات اجرایی مسیر قطار حومه ای شرق استان (شورای همتا) مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۲

پیرو دعوتنامه شماره ۱۴۰۰/۴/۲۶۸۸۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ مبنی بر برگزاری جلسه بررسی مشکلات اجرایی مسیر قطار حومه ای شرق استان (شورای همتا) مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۲، بازدید راس ساعت ۷/۳۰ صبح از محل راه آهن ج.ا. با حضور معاون محترم هماهنگی امور عمرانی و معاون محترم فنی و زیر بنایی راه آهن کل کشور از روند پیشرفت و تکمیل پروژه قطار حومه ای تهران- پیشوا - گرمسار شروع و پس از بازدید از مسیر قطار حومه ای شرق استان و بررسی مشکلات موجود از نزدیک، نشست و جلسه هماهنگی در محل راه آهن ورامین و با حضور فرمانداران و مدعوین محترم تشکیل و مراتب به شرح ذیل مطرح و مصوب شد:

"مصوبات"

- ۱- مقرر گردید؛ در محدوده زیر گذرهای محمد آباد و داود آباد قرچک پیمانکار شرکت راه آهن با سرعت بیشتری اقدام به انجام عملیات اجرایی در جبهه های باز کاری نماید
- ۲- مقرر گردید؛ فرمانداری قرچک پیرو صورتجلسات پیشین اقدام فوری نسبت به رفع معارضین در محدوده زیرگذرهای محمد آباد و داود آباد نموده و گزارش اقدامات به اداره کل دفتر فنی ارسال گردد.
- ۳- مقرر گردید؛ شرکت راه آهن به فوریت نسبت به ارائه طرح نهایی پل محمد آباد پیشوا لازم را معمول نماید.
- ۴- مقرر گردید؛ فرمانداری پیشوا به استناد مصوبات ابلاغی قبلی، نسبت به رفع معارضین در محدوده پل محمد آباد نموده اقدام فوری را معمول و گزارش اقدامات به اداره کل دفتر فنی ارسال گردد.
- ۵- مقرر گردید؛ با محوریت فرمانداری پیشوا حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز جلسه ای در خصوص تعیین تکلیف زمین واگذار شده به شرکت مترو با ارائه پیشنهادات برای رفع زیان مالکین برگزار و نتیجه اعلام گردد
- ۶- مقرر گردید؛ با توجه به حجم تردد بالای وسائط نقلیه در محدوده پل قاسم آباد ورامین، پیمانکار شرکت راه آهن اقدام به تسریع در روند عملیات اجرایی پروژه بنماید و فرمانداری ورامین مساعدت لازم را در خصوص تامین سیمان مورد نیاز پروژه معمول دارد.
- ۷- مقرر گردید؛ فرمانداری ری به منظور تسریع در روند اجرایی ایستگاه راه آهن شهر ری اقدام فوری در جهت رفع معارضین ملکی نموده و گزارش اقدامات انجام شده را به این اداره کل ارسال نماید.
- ۸- مقرر گردید؛ طبق مصوبات نهمین جلسه شورای همتا در سال ۱۳۹۹ ابلاغی طی نامه شماره ۹۹/۴/۴۹۲۵۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ و مصوبات قبلی، فرمانداران محترم و شرکت راه آهن با ذکر اولویت و اقدام فوری نسبت به پیگیری و اجرایی نمودن مصوبات اقدام لازم را معمول نمایند.

"جلسه با ذکر صلوات بر محمد(ص) و آل محمد(ص) خاتمه پذیرفت"