

« باسمه تعالی »

صورتجلسه بررسی مشکلات ترافیکی شهرستان ری و ساماندهی کمربندی دوم و تقاطع غیر همسطح غنی آباد
مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶

دبیر جلسه: معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی

رئیس جلسه: جناب آقای مهندس منصوری
استاندار محترم تهران

محل برگزاری جلسه: سالن جلسات دهیاری غنی آباد (شهرستان ری)

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت
۱	آقای منصوری	استاندار تهران
۲	آقای یزدانی	معاون وزیر راه
۳	آقای زمانی	معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان ری
۴	آقای یزدیخواه	نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی
۵	آقای ملکی	معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری
۶	آقای زینت بخش	معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری
۷	آقای محبت خواه	مدیر کل راه و شهرسازی
۸	آقای نوروزی	مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای
۹	آقای رضوی	شهردار منطقه ۲۰
۱۰	آقای خادم	فرماندهی پلیس راه فاتب
۱۱	خانم شبکوکا	بخشدار مرکزی شهرستان ری
۱۲	آقای موسوی	مدیر کل امور روستایی و شوراه
۱۳	آقای سقندلی	مشاور شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل
۱۴	آقای زمانی	رئیس اداره راه داری و حمل و نقل جاده ای شهرستان ری
۱۵	آقای زمانی فیروزی	مدیر پروژه و نماینده مهندسین مشاور
۱۶	آقای فیروز	معاون فنی اداره کل راهداری حمل و نقل جاده ای
۱۷	آقای سلطانی صبور	مدیر راه و شهرسازی جنوب تهران (شهرستان ری)
۱۸	آقای سیاهپور	مدیر کل نگهداری راه ها
۱۹	آقای براتی	رئیس اداره نظارت راه و شهرسازی
۲۰	آقای آزادنو	معاون ساخت راه و شهرسازی

حاضرین
در جلسه

پیرو دعوتنامه شماره ۲۹۳۱/۱/۱۲۲۹۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ در خصوص رفع مشکلات ترافیکی شهرستان ری علی الخصوص ساماندهی کمربندی دوم و تقاطع غیرهمسطح غنی آباد، جلسه و بازدیدی در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ به ریاست استاندار محترم تهران و با حضور مدعوین در محل دهیاری غنی آباد تشکیل گردید، پس از بحث و تبادل نظر موارد به شرح ذیل به تصویب حاضرین در جلسه قرار گرفت.

ردیف	شرح مصوبه	اقدام کننده	مهلت اجراء
۱	مقرر گردید؛ اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران حداکثر ظرف مدت ۳ ماه نسبت به تعریض، بهسازی، ایمن سازی و آسفالت لاین دوم کمربندی دوم نرسیده به سه راهی غنی آباد، به طول حدودی ۸۰۰ متر، اقدام و به بهره برداری برساند؛ همچنین روشنایی دو عدد برج نوری موجود در سه راهی غنی آباد در اسرع وقت تامین گردد.	اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای	۳ ماه
۲	در خصوص تکمیل و بهره برداری از تقاطع غیر همسطح غنی آباد (کمربندی دوم) نظر به برآورد اولیه تقریبی ۱۵۰ میلیارد تومانی، توسط اداره کل راه و شهرسازی استان تهران، مقرر گردید؛ با توجه به مصوبات قبلی، فرمانداری ویژه شهرستان ری نسبت به تأمین مبلغ ۳۰ میلیارد تومان اقدام و مابقی (۱۲۰ میلیارد تومان) توسط وزارت راه و شهرسازی و اداره کل راه و شهرسازی استان تهران تأمین اعتبار و اجرا گردد.	فرمانداری ویژه شهرستان ری	به قید فوریت
۳	در خصوص تکمیل و بهره برداری از تقاطع غیرهمسطح فیروزآباد، محل تلاقی محور کمربندی دوم و آزاد راه ری- ورامین مقرر گردید؛ اداره کل راه و شهرسازی نسبت به تأمین اعتبار و اجرای عرشه و تکمیل تقاطع مذکور اقدام و گزارش اقدامات انجام شده به استحضار استاندار محترم و نماینده محترم مردم شریف تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی برسد.	اداره کل راه و شهرسازی	در اسرع وقت