



جناب آقای داودی، معاون محترم فنی و زیربنایی راه آهن ج.ا.
جناب آقای زمانی، معاون محترم استاندار و فرماندار شهرستان ری
جناب آقای کردی، مدیر عامل محترم شرکت توانیر
جناب آقای فاتحی نژاد، فرماندار محترم شهرستان قرچک
جناب آقای درویشی، فرماندار محترم شهرستان ورامین
جناب آقای تاجیک نوری، فرماندار محترم شهرستان پیشوا
جناب آقای ازوجی، رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان
جناب آقای کاظمی منش، مدیر کل محترم راه آهن استان
جناب آقای هدایی پور، مدیر عامل محترم شرکت گاز
جناب آقای نامداری، مدیر عامل محترم شرکت آب و فاضلاب استان تهران
جناب آقای قراگوزلو، مدیر عامل محترم شرکت برق منطقه ای تهران
جناب آقای شهابی، مدیر عامل محترم شرکت برق استان تهران
جناب آقای خرمی شریف، شهردار محترم قرچک
جناب آقای محمدی، شهردار محترم پیشوا
جناب آقای مومنی، شهردار محترم ورامین
موضوع: صورت جلسه بررسی مشکلات خطوط ریلی جنوب شرق استان (معارضین تاسیساتی)
با سلام و احترام؛

پیرو دعوتنامه شماره ۱۴۰۱/۴۱/۲۸۴۸۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ مبنی بر برگزاری سومین جلسه شورای هماهنگی ترافیک استان در سال جاری،
با موضوع بررسی مشکلات خطوط ریلی جنوب شرق استان و تعیین تکلیف وضعیت معارضین تاسیساتی پروژه قطار حومه ای تهران- پیشوا،
به پیوست یک نسخه از صورت جلسه تنظیمی مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ برای آگاهی و دستور اقدام لازم ارسال می گردد.

احمد مرادی
مدیر کل دفتر فنی،
امور عمرانی، حمل و نقل و ترافیک

رونوشت:

- جناب آقای ملکی، معاون محترم هماهنگی امور عمرانی، برای استحضار
- جناب آقای قاسمی پور، مشاور محترم و مدیر کل حوزه استاندار، برای آگاهی.
- جناب آقای دربابی، معاون محترم حمل و نقل و ترافیک، برای آگاهی و پیگیری



جمهوری اسلامی ایران
وزارت کشور
استانداری تهران

معاونت هماهنگی امور عمرانی
اداره کل فنی، امور عمرانی، حمل و نقل و ترافیک

شماره: ۱۴۰۱/۴۱/۳۱۱۷۸
تاریخ: ۱۴۰۱/۰۶/۱۵
پیوست: دارد

۰۹:۳۰

" صورتجلسه سومین شورای هماهنگی ترافیک استان در مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ "

پیرو دعوتنامه شماره ۱۴۰۱/۴۱/۲۸۴۸۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۲ مبنی بر برگزاری سومین جلسه شورای هماهنگی ترافیک استان با موضوع بررسی مشکلات خطوط ریلی جنوب شرق استان و تعیین تکلیف معارضین تاسیساتی پروژه قطار حومه ای تهران - پیشوا، جلسه ساعت ۱۳/۳۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ به ریاست معاون محترم هماهنگی امور عمرانی و با حضور معاون محترم فنی و زیربنایی راه آهن ج.ا.ا، اعضاء و مدعوین محترم در محل سالن جلسات حوزه معاونت هماهنگی امور عمرانی تشکیل گردید. پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، بحث و بررسی در خصوص پیگیری وضعیت رفع معارضین تاسیساتی و ... مراتب به شرح ذیل مصوب شد:

" مصوبات "

پیرو مبادله موافقتنامه طرح شماره ۱۵۰۲۰۰۲۵۷۴۳ با عنوان توسعه و بهبود شبکه حمل و نقل درون شهری سطح استان با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ مبنی بر اختصاص مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال با هدف رفع معارضین تاسیساتی قطار حومه ای تهران - پیشوا مقرر شد؛

(۱) مقرر گردید کلیه دستگاه های متولی منجمله شرکت گاز استان، آبفا، برق و ... به قید فوریت نسبت به ارسال آنالیز قیمت به شرکت راه آهن اقدام عاجل معمول و شرکت راه آهن نیز مکلف به کارسازی اعتبار تخصیص یافته به حساب دستگاه متولی اقدام نمایند.

(۲) مقرر گردید؛ شرکت راه آهن ج.ا.ا (اداره کل راه آهن استان) نسبت به تعیین مدیر ثابت، تامالاختیار و مقیم پروژه در محل کارگاه اقدام نموده و هماهنگی های لازم با فرمانداران، شهرداران و پیمانکاران ذیمدخل صورت پذیرد.

(۳) مقرر شد؛ از مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ عملیات اجرایی و عمرانی رفع معارضین تاسیساتی با سقف زمانی حداکثر دو ماهه (۱۴۰۱/۰۸/۱۵) انجام شود.

(۴) مسئولیت پیگیری و نظارت با فرمانداری های (ری، ورامین، قرچک و پیشوا) می باشد و فرمانداری های مذکور مکلفند؛ نسبت به پیگیری موضوع و عندالزوم برگزاری جلسه و ... اقدام لازم را معمول و هرگونه ناهماهنگی احتمالی را به قید فوریت به دبیرخانه شورای همتا گزارش نمایند.

(۵) مقرر گردید؛ شرکت گاز استان تهران با توجه به نزدیکی آغاز فصل سرما و افزایش مصرف گاز شهری نسبت به شروع عملیات عمرانی اقدام عاجل را معمول نماید.

(۶) مقرر شد؛ بررسی وضعیت معارضین ملکی پروژه در جلسه ای جداگانه بررسی و موضوع تعیین تکلیف شود.

" جلسه با ذکر صلوات بر محمد(ص) و آل محمد(ص) خاتمه پذیرفت "