

اولین جلسه شورای هماهنگی ترافیک استان مورخ ۹۳/۳/۲۵

موضوع: بررسی موانع و مشکلات مسیر متروی تهران - ورامین - پیشوا

پیرو دعوتنامه شماره ۹۳/۴/۱۴۰۱۰ مورخ ۱۳۹۳/۳/۱۹ معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران ، اولین جلسه شورای هماهنگی ترافیک استان راس ساعت ۱۶ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۳/۳/۲۵ با تلاوت آیاتی از قرآن کریم و با حضور کلیه مدعوین محترم در محل سالن جلسات معاونت هماهنگی امور عمرانی تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر موارد ذیل مطرح و مصوب گردید.

در ابتدا جلسه جناب آقای مهندس ثنائی مشاور محترم معاون محترم هماهنگی امور عمرانی و مدیر حمل و نقل و ترافیک استانداری تهران ضمن عرض خیر مقدم به مدعوین محترم و تبریک اعیاد مبارک شعبانیه، با توجه به حساسیت موضوع و پیگیری جدی و رفع موانع موجود و همچنین دستیابی به یک راه حل عملی و جلوگیری از تاخیر بیش از حد عملیات اجرایی پروژه و جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال مطالبی را عنوان نمودند. در ادامه مشاور طرح (شرکت آمود راه) توضیحاتی را به صورت پاورپوینت ارائه کردند و عنوان گردید که در حدود ۶۳٪ از کاربری ها به صورت مسکونی و فضای سبز در مجاورت مسیر ریلی قرار دارند که از لحاظ ضوابط سازمان محیط زیست این امر دارای اشکال می باشد. و مطابق طرح تفصیلی مصوب خروج خط راه آهن و انتقال آن به ضلع غربی ورامین را اجتناب ناپذیر دانستند. که با اجرای این موضوع ضمن کاهش چشمگیر هزینه های مربوط به تملک و آزادسازی و ... ، ترافیک شهر ورامین نیز تسهیل خواهد شد. سپس مشاور محترم مترو تهران به تعدادی از اعداد و ارقام و نقشه ها ایراداتی را وارد کردند که پس از بحث و بررسی فراوان در خصوص اجرای زیرزمینی یا رو زمینی پروژه، گاباری مورد نیاز، فواصل ایستگاهها ، طول تقاطع های رازی و ۱۵ خرداد و ... ، لرزه های حاصل از حرکت قطارها ، شعاع قوس و سرعت حرکت قطارها ، زمین مورد نیاز برای ایستگاههای مورد نیاز و ... و توضیحات جناب آقای خوانساری فرماندار محترم و جناب آقای حیدریان شهردار محترم ورامین و سایر مدعوین مطرح نمودند که در پایان مراتب ذیل تصمیم گیری شد:

۱) مقرر گردید : شرکت متروی تهران ، مطالعات کامل انجام شده (شامل: مشخصات ناوگان ، ریل ، کنترل و مخابرات و علامت دهی ، زیرسازی و روسازی، انرژی ، تعمیرگاه و دیو ، پارکینگ و ...) و مصوبات مربوطه در خصوص مسیر متروی تهران - ورامین - پیشوا را به دبیر خانه شورای هماهنگی ترافیک استان برای اقدامات بعدی ارائه نماید .

۲) مقرر گردید: شرکت متروی تهران، نقشه های اجرایی تقاطع امام رضا(ع) را ضمن تطبیق با طرح تفصیلی مصوب شهر ورامین ظرف مدت ۱۰ روز به شهرداری ورامین تحویل و یک نسخه از آنرا به دفتر حمل و نقل و ترافیک استانداری تهران ارسال نماید.

۳) با توجه به خواسته شهروندان محترم ورامین و طرح جامع آن شهر و نظر به رای گیری بعمل آمده به اتفاق آراء حاضر در جلسه مقرر شد: مسیر متروی تهران - ورامین - پیشوا برای گذر از شهر ورامین (با مسافت حدود ۱۱/۵ کیلومتری داخل بافت شهری) به صورت زیر زمینی و مطابق با طرح تفصیلی احداث گردد و در اینخصوص مطالعات شرکت متروی تهران حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ صورتجلسه به دبیرخانه شورای همتا ارسال نماید تا پس از تصویب در شورای همتا به دبیرخانه شورای عالی هماهنگی ترافیک کشور جهت اقدامات بعدی ارسال گردد.

در خاتمه، جلسه با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد (ص) پایان پذیرفت

اعضای حاضر در جلسه:

۱. جناب آقای کریمی - معاون محترم هماهنگی امور عمرانی و رئیس شورای هماهنگی ترافیک استان تهران
۲. جناب آقای آرام - معاون محترم فنی و عمرانی فرمانداری تهران
۳. جناب آقای خوانساری فرماندار محترم شهرستان ورامین
۴. جناب آقای ثنائی - مشاور محترم معاون هماهنگی امور عمرانی و مدیر حمل و نقل و ترافیک استانداری
۵. جناب آقای واحدی - مدیر کل محترم راه و شهرسازی استان
۶. جناب آقای حیدریان شهردار محترم ورامین
۷. جناب آقای دهقان معاون محترم حمل و نقل و ترافیک شهرداری ورامین
۸. جناب آقای عبدالملکی - معاون محترم حمل و نقل و پایانه های استان تهران
۹. جناب سرهنگ محمودی - جانشین محترم پلیس راه غرب استان تهران
۱۰. جناب آقای سرهنگ جعفرنیا - رئیس محترم راهور غرب استان تهران
۱۱. جناب آقای گرامی معاون محترم عمران شرکت مترو تهران
۱۲. جناب آقای ملکی مجری محترم خطوط سریع السیر مترو تهران
۱۳. جناب آقای قائمی مدیر کل محترم برنامه ریزی و بودجه استانداری
۱۴. جناب آقای مهندس نوری
۱۵. جناب آقای عطاء الهی - معاون محترم حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی استان تهران
۱۶. جناب سرهنگ زینی - معاونت محترم ترافیکی پلیس راهور تهران بزرگ
۱۷. جناب آقای درخشان نسب - معاون محترم فنی و عمرانی فرمانداری پیشوا
۱۸. جناب آقای گل علیزاده - معاون محترم فنی محیط زیست استان تهران
۱۹. جناب آقای کریمی - کارشناس مدیریت بحران استانداری تهران
۲۰. جناب آقای بهاری مسئول محترم طرح تفصیلی شهرداری ورامین
۲۱. جناب آقای قادری فر - کارشناس محترم اورژانس تهران
۲۲. جناب آقای نواب زاده کارشناس محترم دفتر حمل و نقل و ترافیک وزارت کشور
۲۳. جناب آقای وحدت نماینده محترم دفتر حمل و نقل و ترافیک وزارت کشور
۲۴. جناب آقای صدیقی - مدیر عامل محترم شرکت آمود راه
۲۵. جناب آقای مقسم - کارشناس محترم شرکت آمود راه
۲۶. جناب آقای اکبری - مدیر محترم فنی شرکت مشاور مترو تهران
۲۷. جناب آقای گلشنی - مدیر محترم طرح شرکت هراز راه
۲۸. جناب آقای حیدری - کارشناس محترم دانشگاه شهید بهشتی
۲۹. جناب آقای مینا سازی - معاون اداری و مالی اداره کل پست استان تهران
۳۰. جناب آقای کرداری - دبیر محترم شورای هماهنگی ترافیک استان تهران
۳۱. جناب آقای امیدبخش - کارشناس محترم اداره حمل و نقل و ترافیک استانداری تهران