

شماره: ۱۴۰۰/۴/۹۸۴۳
تاریخ: ۱۴۰۰/۰۳/۰۳
پیوست: دارد



معاونت هماهنگی امور عمرانی

جناب آقای بشیری نماینده محترم مردم شریف شهرستان پاکدشت در مجلس شورای اسلامی
جناب آقای خادمی معاون محترم وزیر و مدیر عامل شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور
جناب آقای یوسفی جمارانی فرماندار محترم پاکدشت
جناب آقای شفیعی رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان
جناب آقای محبت خواه مدیر کل محترم راه و شهرسازی استان تهران
جناب سرهنگ کهریزی فرمانده محترم انتظامی پلیس راه شرق استان تهران
جناب سرهنگ سلیمانی رئیس محترم پلیس راهور شرق استان تهران
جناب آقای نوروزی مدیر کل محترم راهداری و حمل و نقل جادهای استان
جناب آقای میرزایی شهردار محترم فرون آباد
جناب آقای تاجیک شهردار محترم پاکدشت
موضوع: صورتجلسه دومین شورای هماهنگی ترافیک استان (بررسی روند تکمیل پروژه کمربندی پاکدشت)

با سلام و احترام

پیرو دعوتنامه شماره ۱۴۰۰/۴/۷۸۳۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ مبنی بر برگزاری دومین جلسه شورای هماهنگی ترافیک استان با موضوع بررسی روند تکمیل پروژه کمربندی پاکدشت، به پیوست یک نسخه از صورتجلسه تنظیمی مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۶ برای آگاهی و دستور اقدام لازم ارسال می گردد.

عبدالرضا چراغعلی
معاون هماهنگی امور عمرانی

رونوشت:

- * جناب آقای پورشبانان مشاور محترم و مدیر کل حوزه استاندار برای آگاهی و اقدام لازم
- * جناب آقای صحرایی مدیر کل محترم دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک برای اطلاع و پیگیری

صورتجلسه دومین شورای هماهنگی ترافیک استان
(بررسی روند تکمیل پروژه کمربندی پاکدشت)

شماره: ۱۴۰۰/۴/۹۸۴۳
تاریخ: ۱۴۰۰/۰۳/۰۳
پوست: دارد



معاونت هماهنگی امور عمرانی

استانداری تهران

پیرو دعوتنامه شماره ۱۴۰۰/۴/۷۸۳۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ در خصوص برگزاری دومین جلسه شورای هماهنگی ترافیک استان، در ساعت ۱۴ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۶، جلسه پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید با حضور اعضا و مدعوین محترم در محل سالن جلسات حوزه معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری برگزار گردید. پس از بحث و بررسی پیرامون موضوع بررسی روند تکمیل پروژه کمربندی پاکدشت، مراتب به شرح ذیل مصوب گردید:

ردیف	مصوبات	پیگیری کننده	مهلت اجرا
۱	با عنایت به ضرورت نیل به اهداف کاهش ترافیک بزرگراهی درون شهری جنوب شرق استان، موضوعات پدافند غیرعامل، کاهش آلاینده‌های هوا و کاهش مصرف سوخت و همچنین تردد بالای محورهای مواصلاتی مذکور مقرر گردید؛ پیگیری تسریع در روند تکمیل پروژه کمربندی پاکدشت (کنارگذر شرقی تهران) جزو اولویت‌های پروژه‌های عمرانی و ترافیکی استان قرار گیرد.	طبق مصوبه	به فوریت
۲	۱-۲) در راستای تسریع در عملیاتی کردن مصوبه بند فوق (بند۱) مقرر گردید؛ سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان به قید فوریت مکلف به پیگیری پیش بینی و تخصیص اعتبار کافی و همچنین پیگیری تخصیص اعتبارات مکفی از سازمان برنامه و بودجه گردید. ۲-۲) مقرر گردید؛ اداره کل راه و شهرسازی استان تهران به فوریت و با ذکر اولویت تسریع در عملیات اجرایی موضوع را از طریق مقام عالی وزارت راه و شهرسازی و معاون محترم وزیر پیگیری و اقدام عاجل را معمول نماید. ۳-۲) مقرر گردید؛ اداره کل دفتر فنی (گروه راه و ساختمان با هماهنگی معاونت حمل و نقل و ترافیک) به صورت جدی موضوع را پیگیری و عندالزوم نسبت به برگزاری جلسات فنی و کارشناسی و پایش مستمر میزان پیشرفت فیزیکی پروژه و ارایه گزارش به مقام عالی استان و پیگیری های آتی اقدام عاجل را معمول نمایند.	طبق مصوبه	به فوریت
۳	مقرر گردید؛ جناب آقای بشیری نماینده محترم مردم شریف پاکدشت در مجلس شورای اسلامی موضوع تملک اراضی پیرامون پروژه کمربندی پاکدشت (نامه شماره ۱۴۰۰/۰۱/۵۱۹۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۷) را از طریق وزیر محترم جهاد کشاورزی پیگیری نمایند.	طبق مصوبه	به فوریت

شماره: ۱۴۰۰/۴/۹۸۴۳
تاریخ: ۱۴۰۰/۰۳/۰۳
پیوست: دارد



معاونت هماهنگی امور عمرانی

۴	مقرر گردید؛ اداره کل راه و شهرسازی استان تهران به فید فوریت نسبت به برگزاری جلسه هماهنگی فی مابین پیمانکار پروژه (شرکت خاتم الانبیاء و شرکت ساخت و توسعه زیربنای حمل و نقل کشور و عندالزوم دعوت از این استانداری) اقدام لازم را صورت بررسی و اقدام عاجل را صورت دهد.	طبق مصوبه	به فوریت
۵	مقرر گردید؛ اداره کل راه و شهرسازی استان تهران ظرف مدت یک هفته گردش کاری از وضعیت پروژه کمربندی پاکدشت تهیه و جهت ارایه گزارش به مقام عالی استان و فرماندهی محترم قرارگاه خاتم الانبیاء به این استانداری ارسال نماید.	طبق مصوبه	به فوریت
۶	مقرر شد؛ قرارگاه خاتم الانبیاء در تجهیز و فعالسازی مجدد کارگاه تسریه نماید و گزارشی از مشکلات و پیشنهادات اجرایی طرح توسط پیمانکار طرح احصاء و برای پیگیری های آتی ظرف مدت یک هفته به این استانداری ارسال نماید.	طبق مصوبه	به فوریت
۷	مقرر گردید؛ با محوریت فرماندار محترم پاکدشت، شهرداری های متأثر از اجرای پروژه کمربندی پاکدشت اهتمام و پیگیری های لازم را برای تسریع در عملیات اجرایی طرح و استفاده از قابلیت سرمایه گذار بخش خصوصی را فراهم نمایند.	طبق مصوبه	به فوریت

" جلسه با ذکر صلوات بر محمد(ص) و آل محمد(ص) قائمه یافت "